

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/02/2022

Página 1 de 11

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	7
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN				
Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022 Página 2 de 11						

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	ABX-20222
Fecha Solicitud:	19/01/2022
Responsable(s) Solicitud:	Ricardo Sánchez Martines
Dependencia(s) Solicitante:	Abogados Anónimos
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Fernando Hernández Calderón

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Solicitamos una página web capaz de automatizar las demandas de nuestros clientes, cuando entren a esta pagina nuestros usuarios deben poder llenar el formulario necesario para iniciar el proceso de su demanda. Al acabar de llenar el formulario se le debe mandar a hacer el pago para así finalizar el trámite inicial.

Una vez efectuado el pago la página debe enviar una notificación del pago y el formulario al administrador creando automáticamente el documento legal en Word. Además, el administrador debe de verlo en un dashboard donde sea más fácil ver la cantidad de ingresos recibidos en el mes y en el año. También debe ser posible que el administrador pueda actualizar el estado de la demanda y debe poder poner comentarios en cada paso del proceso

El cliente debe poder registrarse en la página para así poder ver el estado de sus demandas, la pagina le debe enviar a su correo las notificaciones sobre como va el proceso e incluso debe de poder verlo en su celular.

Nos gustaría que los colores de la pagina estuvieran en torno a un color azul marino y blanco pero estamos abiertos a propuestas

Líder Funcional

Nuestro cliente solicita el desarrollo de una pagina web que tenga la capacidad de generar un formulario especial para automatizar las demandas de sus clientes, sus clientes al llenar el formulario serán redireccionados al modo de pago para que alguna vez hecha la transacción termine su proceso de demanda.

Al finalizar el proceso de inscripción de la demanda se le notificara al administrador de la empresa de nuestro cliente que han recibido una nueva solicitud de demanda en donde vendrá el formato de pago



Página 3 de 11

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022

ya hecho y los detalles relacionados a la demanda.

Añadido a esto finalizando el formulario y hecho el pago la pagina generara un formato legal de la demanda en el formato doc o docx (Word)

El administrador debe ser capaz de poder actualizar el estado de las demandas de sus clientes e incluso poder poner notas o comentarios en cada etapa del proceso.

Finalmente para que el usuario pueda estar al tanto del estado de su demanda este debe poder crear una cuenta en la pagina web en donde pueda consultar estos aspectos sobre sus solicitudes y configurar las notificaciones que le serán enviadas para cuando se actualice el estado de su demanda. Además deberá ser capaz de ver todo esto desde el celular al intentar entrar en ella por medio de su navegador en el móvil.

De preferencia los colores de la pagina deben ser azul marino y blanco pero se puede consultar cualquier cambio respecto a los colores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	20/02/2022	Fecha Final	24/05/2022
	Modelamiento d	e Negocio	

Especifique un diagrama de negocio que permita entender con claridad que parte del negocio se incluye o se modifica con la solución del requerimiento.

Se sugiere para esta tarea utilice diagramas BPM, diagramas de actividades, o diagramas ad hoc (boceto).




PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fech

Fecha: 20/02/2022 Página 4 de 11



Términos de Referencia

Alcance de la solución

Una pagina web capaz de generar documentos legales de demanda en formato docx o doc por medio de formularios llenados en la misma página por el usuario, La pagina debe contar con un sistema de notificaciones para hacia los usuarios sobre el cambio de estado en sus solicitudes y sistemas de administración de datos para el administrador de Abogados Anónimos. Este sistema contempla la gestión de pagos, los detalles de las demandas de sus clientes y la posibilidad de dar detalles personales a cada etapa del proceso de la demanda.

La pagina debe contar con la configuración necesaria para que se pueda visualizar desde teléfonos móviles de manera cómoda he intuitiva

Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación

Esta solución no contempla realización de aplicación móvil ni web App.

El entregable final debe poder contar con sistema de registro, método de pago, debe ser capaz de enviar notificaciones al correo tanto de usuarios como de administrador de la página, debe poder ser compatible con navegadores en celulares móviles

Requerimientos no Funcionales y de calidad

Describa los requerimientos no funcionales que se deben tener en cuenta para que la solución cumpla con una efectiva ejecución en su entorno y apoyándose con los mínimos atributos de calidad interna y externa descritas en el estándar ISO/IEC 9126-1, si aplica

Interesados en la solución

Nombre/Rol/Perfil	Descripción
Juan Xiang	Desarrollo del sistema de formularios y generación de
	documentos legales automáticamente
Cervantes Diego	Desarrollo de la API para notificaciones
Rafael Kain	Desarrollo del ambiente gráfico y estético de la pagina



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022 Página 5 de 11

Precondiciones	Servicio de Luz asegurado a lo largo del desarrollo, servicio de internet a lo largo del desarrollo, computadoras de especificaciones medianas. Lugar de desarrollo asegurado durante el desarrollo de la solución.						
	Tipo de Desarrollo	₩ Web	rvicio Web				
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión				
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☑ Otro:HTML	Versión				
Viabilidad Técnica	•	tado el análisis de los requisitos y requerimientos lución técnica para esta solicitud: SI () NO ()	es viable				

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			F	echa	
		Plan (estratégico de f	fases del p	royecto	
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol	Fecha	Fecha	Comentarios



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022

20/02/2022 Página 6 de 11

							Res	sponsable	Inicio	Fin	
							_				
								_			
							Di	agrama de	planeació	ón	
	Modo de			Comienzo 🕶	Fin • P	redecesoras 💌	Nomb '18 recurs M X J N	agrama de	eb '18	5n J V S D L M X J V	4 max 18
	Modo de	 Proyecto de Migracion de la 		Comienzo v	Fin • P mié 7/03/18	redecesoras 💌	Nomb 18 M X J J V	agrama de	planeació	5n J V S 25 feb 18 J V S D L M X J V	4 mar 18 11 mar 18 18 18 18 18 18 18 18
	*	 Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución 	13,25 días	vie 16/02/18	mié 7/03/18	redecesoras 💌	Nomb 118 recurs M X J V	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J V S D L M X J V	
	Modo de	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta	13,25 días 2 horas		mié 7/03/18	redecesoras 💌	Nomb 118 recurs M X J V	agrama de	eb '18	5n J V S D L M X J V	5 0 1 M X J V S D 1 M X J V S D
2	<i>≯</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18	redecesoras 💌	Nomb 18 recurs M X J V	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n 251eb 18 J V S D L M X J V	4 max 18
2	<i>₹</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	redecesoras ♥	Nomb 18 recurs M X J V	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n 	4 max 18
2	<i>₹</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18		Nomb 18 recurs M X J V	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n 25 feb 18 J V S D L M X J V	4 mar 18
3 4	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes separados Azure	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3		Dia Nomb ¹¹⁸ recurs M X J X	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n 25 feb 18 J. V. S. D. L. M. X. J. V.	4 max 18
3 4	**************************************	Proyecto de Migracion de la arquitectura de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de esparación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure Configuración de mibientes esparados Azure Proposición de Proposición de Proposición ambiente PRODUCCIÓN-	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2		Di	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n , 25 teb 18 J , V , S , O , L M , X , J , V	4 max*18
3 4	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3		Di Nomb 18 reccus M X J \	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J. v. s 10 J. M. X. J. v	4 mar 18
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes Explementación de ambientes PRODUCCIÓN—LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN—LEX Pruebas ambiente	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4		Di Nomb 18 recurs M x z z v	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J. V. S 10 J. J. M. X. J. V.	4 max 18
3 3		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX Configuración	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4		Di. Nomb 18 recurs M x z z v	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n 	4 mar 18 S D L M X J V S D L M X J V S D
3 3 7		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes caparación de ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX PREPRODUCCIÓN LEX PRE	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6		Di. Nomb 13 record M X J J	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J v 5 D t M X J v	4 mar 18 S D L M X J V S D L M X J V S D
3 3 7		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de de estraregia de separación de ambientes implementacion de ambientes esparación de ambiente PREDIFICIÓN - LEX Pruebas ambiente PREDIFICIÓN - LEX Configuración ambiente PREDIFICIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX Configuración publición - LEX Configuración - LEX Configuración - LEX Configuración - PUEBAS - Ambiente - PRE-PRODUCCIÓN - PRE-PRE-PRODUCCIÓN - PRE-PRODUCCIÓN - PRE	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5		Di	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J v 5 0 1 1M, X 1 J v	4 mar '18
3 3 7		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes Implementación de ambientes PROPUCCIÓN—LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN—LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN—LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN PILEBAS PRE-PRODUCCIÓN PILEBAS PRE-PRODUCCIÓN PILEBAS P	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 3 horas 1 hora 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6		Di. Nomb 18 recurs M x z z v	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J. V. S 10. J. M. X. J. V.	4 mar 13
1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de de estrategia de separación de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes separades Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente DES-ARROUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCIÓN - LEX CONTIGUENTE - LEX -	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas 1 hora 24 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6 vie 2/03/18 7		Di: Nomb 13 recurs M X J N	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n	4 ma' 18
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de Capacidades de la herramienta Azure Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes Implementación de ambientes PROPUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PROPUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PRE-PROPUCCIÓN Pruebas Ambiente PRE-PROPUCCIÓN Pruebas Ambiente PRE-PROPUCCIÓN LEX Configuración LEX CONFI	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas 1 hora 24 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 2 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6 vie 2/03/18 7 mié 7/03/18 8		Di: Nomb 13 recurs M X J N	agrama de	eb 118 L _ M _ X _ J _ V _ S D _ L _ M _ X _	5n J v 5 0 1 M X J v	4 mar 18

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN								
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
Código: -	Código: -		Fecha: 20/02	Fecha: 20/02/2022				

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022 Página 8 de 11

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO						
Nº.	Identificador único de la historia de usuario					
Titulo	Titulo claro y especifico que define la fase o historia de usuario para el requerimiento					
Fecha	DD/MM/YYYY					
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci					

Característica/Funcionalidad

Descripción detallada y suministrada en lenguaje natural por el usuario final, que permite identificar la necesidad puntual para una parte específica del requerimiento.

P.e.:

Quiero que el sistema me registre el número de veces que solicita atención a través de la ventanilla única, guardando el nombre del funcionario que atiende, la cedula y el tiempo que tarda en la consulta hasta obtener la solución a su inquietud.

Razón/Resultado

Con la finalidad de...

P.e.:

Con la finalidad de controlar la eficiencia de la atención en los puntos por cada uno de los empleados...

	Criterios de Aceptación						
No	Titulo	Contexto	Evento				
1	Título del escenario Pe. Ingreso del empleado a la plataforma	Descripción de la situación que presenta el criterio de aceptación: P.e.: En caso de que ingresa el número de identificación del funcionario y es inexistente debe generar un mensaje de error.	P.e.: Cuando el empleado intenta ingresar diligenciando en el formulario identificación y nombre				



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 20/02/2022
 Página 9 de 11

2	Control tiempo respuesta	de de		A partir del momento en que se efectúa el cierre del caso de atención al cliente por parte del empleado	
n					
			Firmas de	aceptación	
Nombre Dependencia				Teléfono	Firma
	·				



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022

Página 10 de 11

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

correspondiente justificacior	i en las vistas que apilqu	e.	
Fecha	DD/MM/AAAA		
Se puede utilizar alguno de Comunicación, Diagrama d	e los siguientes diagrama	Lógica s UML: Diagrama de	Clase, Diagrama de
Si utiliza convenciones par	a diagramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	uí
		plementación	
Se puede utilizar alguno de Paquetes	los siguientes diagrama	s UML: Diagrama de	componentes o diagrama de
Si utiliza convenciones par			uí
Se puede utilizar alguno de		e Proceso	
Si utiliza convenciones par		favor describirlas aqı d e Física	uí
Se puede utilizar el diagrar	na UML de despliegue.		
Si utiliza convenciones par	a diagramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	uí
	Prototipos de int	erfaces de usuario	
Mockups o Bocetos de inte	rfaces graficas para Fron	nt-End.	
Si utiliza convenciones p			as aquí
		aceptación	
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2022	Página 11 de 11		

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.